

Bapko » Proje Detayı

HÜSEYİN SAMİ ÖZTÜRK olarak giriş yapıldı.

Genel Yönetim

Özet Ekranı
Yeni Proje Ekleme
Yayınlar
Rapor Hazırlama
Değişiklik Yönetimi
Ek Bütçe
Malzeme Ekleme/Değiştirme
Proje Adı Değişliği
Akademik Değişiklik
Ek Süre
Fasıllar Arası Transfer
Satınalma Yönetimi

İhtiyaç Formu Hazırlama
İhtiyaç Formu Onaylama

Hakem Yönetim

Özet Ekranı
Yeni Değerlendirme Talepleri
Yeni Kesin Değ. Talepleri
Yardım

Genel Yardım

Çıkış

Çıkış Yap

PROJE SÜREÇ İZLEME VE YÖNETİM

PROJE ÖZET

Proje No [6183] :	SOS-A-080715-0352	Proje Tipi :	Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri [A]	Alanı :	Sosyal
Proje Adı :	Bilecik İli Gölpaazarı İlçesi Epigrafya Araştırmaları				
Başlangıç Tarihi :	08.07.2015	Süresi :	12 Ay	Bitiş Tarihi :	08.07.2017
Bütçesi :	21.120,00 TL	Harcanan :	18.386,68 TL	Kalan :	2.733,32 TL
Akademik : (1 Akademisyen)	Yürütücü: %100 Yrd.Doç.Dr. HÜSEYİN SAMİ ÖZTÜRK				
Durumu :	Bitirme raporu kabul edildi				

PROJE RAPORLARI

	Durumu	Raporun Gönderilmesi Gereken Tarih	Raporun Gönderildiği Tarih	Rapor Dosyası	#
Gelişme Raporu	Kabul Edildi	08.01.2016	07.01.2016		
Gelişme Raporu	Kabul Edildi	08.07.2016	28.01.2017		
Gelişme Raporu	Kabul Edildi	08.01.2017	30.01.2017		
Nihai Rapor	Kabul Edildi	08.07.2017	31.01.2017		

YAYINLAR

#	Proje No	Makale Adı	Adı	Sayfa No	Tarih	İndir
Henüz eklenmiş bir yayın bulunmuyor.						

BÜTÇE ÖZETİ

	Demirbaş	Sarf	Hizmet	Yolluk	Toplam
Proje Bütçesi	9.455,00 TL	0,00 TL	3.600,00 TL	3.565,00 TL	16.620,00 TL
Ek Bütçesi	0,00 TL	0,00 TL	4.500,00 TL	0,00 TL	4.500,00 TL
Kullanılan Bütçe	9.293,68 TL	0,00 TL	7.965,00 TL	1.128,00 TL	18.386,68 TL
Kalan Bütçe	161,32 TL	0,00 TL	135,00 TL	2.437,00 TL	2.733,32 TL
Blokeli Bütçe	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
Kullanılabilir Bütçe	161,32 TL	0,00 TL	135,00 TL	2.437,00 TL	2.733,32 TL

MAL VE HİZMETLER

Demirbaş	Sarf	Hizmet	Yolluk		
Henüz Satın Alınmamış Demirbaşlar					
Sıra No	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Birim Fiyat	Tutar
Satın Alma Sürecindeki Demirbaşlar					
Sıra No	Durumu	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Tutar
Satın Alınmış Demirbaşlar					
Sıra No	Tarih	Malzemenin Adı	Miktarı	Ölçü Birimi	Tutar
1	02.11.2015	Fotoğraf Makinesi	1,00	Adet	3.835,00
2	02.11.2015	Notebook	1,00	Adet	5.458,68

PROJE GEÇMİŞİ

Sıra No	Tarihi	Açıklama
1	10.02.2017 / 10:24:25	6621 nolu nihai rapor ÖDK gündeminde değerlendirildi.
2	10.02.2017 / 10:24:01	7252 nolu gelişme raporu ÖDK gündeminde değerlendirildi.
3	10.02.2017 / 10:23:40	7253 nolu gelişme raporu ÖDK gündeminde değerlendirildi.
4	30.01.2017 / 15:58:56	6183 ` nolu gelişme raporu BAPKO ya gönderildi.
5	30.01.2017 / 15:58:04	6183 ` nolu gelişme raporu BAPKO ya gönderildi.
6	28.01.2017 / 20:59:42	6183 ` nolu gelişme raporu BAPKO ya gönderildi.
7	17.11.2016 / 11:30:44	64995 Nolu Harcama Formunun Piyasa Tutanağı BAPKO ya gönderildi.
8	08.11.2016 / 15:56:30	64995 Nolu Harcama Formu ve Ekleri BAPKO ya gönderildi.
9	01.08.2016 / 13:16:46	2548 nolu fasıllar arası transfer talebi BAPKO toplantısında kabul edildi.
10	01.08.2016 / 13:16:30	2551 nolu bütçe değişiklik talebi BAPKO toplantısında kabul edildi.
11	01.08.2016 / 13:16:20	2552 nolu malzeme değişiklik talebi BAPKO toplantısında kabul edildi.
12	26.07.2016 / 09:41:11	2548 nolu fasıllar arası transfer talebi BAPKO gündemine sevk edildi.

13	26.07.2016 / 09:40:51	2552 nolu malzeme değişiklik talebi BAPKO gündemine sevk edildi.
14	26.07.2016 / 09:40:33	2551 nolu bütçe değişiklik talebi BAPKO`ya sevk edildi.
15	20.06.2016 / 14:26:21	Malzeme değişiklik isteği gönderildi.
16	20.06.2016 / 14:24:05	Bütçe değişiklik isteği gönderildi: Hizmet - 4500 TL
17	16.06.2016 / 16:13:54	Bütçe değişiklik isteği gönderildi: Hizmet - 30 TL
18	16.06.2016 / 15:58:47	Fasıl değişiklik isteği gönderildi: Demirbaş > Yolluk : 1705 TL
19	13.06.2016 / 16:05:22	Fasıl değişiklik isteği gönderildi: Demirbaş > Sarf Malzemesi : 699 TL
20	13.05.2016 / 11:15:02	2480 nolu süre değişiklik talebi BAPKO toplantısında kabul edildi.
21	12.05.2016 / 14:19:19	2480 nolu süre değişiklik talebi BAPKO gündemine sevk edildi.
22	05.05.2016 / 14:19:27	Ek Süre isteği gönderildi: 12 Ay
23	10.02.2016 / 14:11:56	6620 nolu gelişme raporu ÖDK gündeminde değerlendirildi.
24	07.01.2016 / 14:06:51	6183 ` nolu gelişme raporu BAPKO ya gönderildi.
25	06.10.2015 / 13:41:28	62061 Nolu Harcama Formunun Piyasa Tutanağı BAPKO ya gönderildi.
26	28.09.2015 / 16:30:12	62457 Nolu Harcama Formunun Piyasa Tutanağı BAPKO ya gönderildi.
27	18.09.2015 / 13:25:19	62457 Nolu Harcama Formu ve Ekleri BAPKO ya gönderildi.
28	17.09.2015 / 16:05:43	62061 Nolu Harcama Formu ve Ekleri BAPKO ya gönderildi.
29	17.09.2015 / 14:09:15	62061 Nolu Harcama Formu Yürütücüye Geri Gönderildi.
30	17.09.2015 / 14:09:15	Gerekçe : Şartname hatası
31	16.09.2015 / 11:51:26	62061 Nolu Harcama Formu ve Ekleri BAPKO ya gönderildi.
32	13.07.2015 / 14:38:49	Sözleşme imzalandı.
33	08.07.2015 / 14:37:46	0 nolu yeni proje başvurusu BAPKO gündemine sevk edildi.
34	05.06.2015 / 10:00:10	0 nolu yeni proje başvurusu ÖDK gündeminde hakeme sevk edildi.
35	12.05.2015 / 15:25:55	Proje Bapko`ya gönderildi.
36	12.05.2015 / 13:44:53	Bapko Projeyi geri gönderdi. Gerekçe : düzenleme yapılacak
37	12.05.2015 / 11:54:49	Proje Bapko`ya gönderildi.
38	11.05.2015 / 14:38:25	Bapko Projeyi geri gönderdi. Gerekçe : düzenleme yapılacak
39	11.05.2015 / 14:37:14	Proje Bapko`ya gönderildi.
40	11.05.2015 / 11:39:27	Proje sisteme girildi.